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	Приказ от 08.07.2020 № 610/ОД

	О результатах десятого конкурса проектов 






	


	






ПАСПОРТ ПРОЕКТА


#сделановхранилище: сервис по созданию образовательного контента
на основе фондов Научной библиотеки ТГУ


















Томск – 2020
Краткое резюме Проекта

	Наименование Проекта
	#сделановхранилище: сервис по созданию образовательного контента на основе фондов Научной библиотеки ТГУ

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Научная библиотека

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 1, СИ 6

	Бюджет Проекта 
	200 028 (двести тысяч двадцать восемь) рублей

	Плановые сроки реализации Проекта
	20.08.2020 – 29.01.2021

	Цель Проекта 
	Обеспечение видимости и доступности печатных документов закрытого хранилища через создание открытого канала взаимодействия университетского сообщества и Научной библиотеки Томского государственного университета.

	Задачи Проекта 
	1. Организация канала взаимодействия с университетским сообществом для оперативного получения запроса и обратной связи.
2. Организация помещения, оснащённого профессиональным оборудованием для создания аудио-, фото- и видеоконтента.
3. Создание аудио-, фото- и видеоконтента на основе печатных документов НБ ТГУ для обеспечения образовательной деятельности по запросам университетского сообщества.
4. Получение новых медиакомпетенций сотрудниками НБ в рамках цифровой трансформации процессов в библиотеке и университете.
5. Расширение культурно-просветительской деятельности, продвижение контента.


Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.


I. Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Подготовка образца для предоставления технического задания, средств обратной связи (электронная почта, анкета), плана создания контента
	20.08.2020
	30.08.2020
	Подготовлены образец для предоставления технического задания, средства обратной связи (электронная почта, анкета), план создания контента

	Закупка оборудования и подготовка служебного помещения для его размещения
	20.08.2020
	30.09.2020
	Произведена закупка оборудования, подготовлено помещение

	Прохождение участниками проекта курсов повышения медиакомпетенций (в рамках повышения квалификации НБ ТГУ)
	03.08.2020
	18.01.2021
	Повышен уровень медиакомпетенций участников проекта

	Организация размещения материалов о проекте в СМИ и социальных сетях
	24.08.2020
	18.01.2021
	Подготовлены публикации для сайтов ТГУ и сторонних СМИ

	Создание аудио-, фото- и видеоконтента на основе печатных документов НБ ТГУ по запросам, создание подкастов и онлайн-экскурсии на русском и английском языках 
	07.09.2020
	15.01.2020
	Созданы аудио-, фото- и видеоконтент на основе печатных документов НБ ТГУ по запросам, а также подкасты и онлайн-экскурсия на русском и английском языках 

	Проведение анкетирования заказчиков медиаконтента на предмет удовлетворённости полученным продуктом. Анализ результатов
	28.09.2020
	18.01.2021
	Получена и проанализирована обратная связь

	Проведение онлайн-экскурсий
	12.10.2020
	15.01.2021
	Проведены онлайн-экскурсии

	Подготовка отчёта о реализации проекта, разработка плана дальнейшего его функционирования
	18.01.2020
	29.01.2021
	Подготовлен отчёт о реализации проекта, разработан план дальнейшего функционирования проекта
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II. Оценка эффективности реализации Проекта
	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Участники онлайн-экскурсий
	чел.
	не менее 50

	2
	Подкасты
	шт.
	не менее 5

	3
	Обращения к материалам, созданным в рамках проекта
	просм.
	не менее 500

	4
	Задействовано ресурсов с образовательным контентом с привлечением документов ООФ НБ ТГУ
	шт.
	не менее 100

	5
	Материалы и публикации в официальных группах НБ и ТГУ в социальных сетях
	шт.
	не менее 10



III. Состав участников проекта и функционал
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	Ф.И.О.
	Должность
	Выполняемая работа

	Березовская Анастасия Александровна
	Ведущий библиотекарь сектора хранения книг отдела основного фонда НБ ТГУ
	Менеджер проекта. Планирование и реализация основных задач проекта.
Составление шаблона технического задания, плана создания контента, анкеты обратной связи. Координация работ по написанию текстов для экскурсий, созданию медиаконтента. Обработка и монтаж видеоподкастов. Проведение мероприятия (вебинара) по проделанной работе с участниками проекта.

	Канаки Ирина Адольфовна
	Заведующая сектором хранения книг отдела основного фонда НБ ТГУ
	Написание текста экскурсии, перевод текста экскурсии на английский язык. Координация работ по проведению экскурсий онлайн. Обработка присланных технических заданий. Подбор рекомендуемых ресурсов с образовательным контентом (с привлечением документов библиотеки) к подкастам по запросу исследователя. Обработка аудиоподкастов.

	Шабурова Любовь Григорьевна
	Главный библиотекарь сектора хранения книг отдела основного фонда НБ ТГУ
	Подготовка и создание материалов о проекте для официальных групп НБ и ТГУ в социальных сетях. Согласование создаваемых текстов с отделом социокультурных коммуникаций НБ ТГУ. Координация работы волонтёров. Подбор рекомендуемых ресурсов с образовательным контентом (с привлечением документов библиотеки) к подкастам по запросу исследователя.

	Щербинина Александра Андреевна
	Библиотекарь II категории сектора хранения периодических изданий отдела основного фонда НБ ТГУ
	Подбор рекомендуемых ресурсов с образовательным контентом (с привлечением документов библиотеки) к подкастам по запросу исследователя. Обработка фотоматериалов. Контроль качества итогового медиаконтента. Ведение фото- и видеосъёмок, аудиозаписи. Обработка анкет обратной связи.

	Смирнова Полина Леонидовна
	Корреспондент отдела информации, подразделение управления информационной политики
	Обработка фотографий (работа со светом, советы по созданию композиции). Сверка информации, содержащейся в рекомендуемых ресурсах, с темой запроса (в рамках своей специальности).

	Привлечённые специалисты

	Ф.И.О.
	Место работы, должность
	Выполняемая работа

	Янученко Полина Сергеевна
	ФилФ ТГУ, студентка 2 курса, Филология
	Обработка аудиозаписей (устранение лишних шумов, сведение дорожек, наложение джинглов). Сверка информации, содержащейся в рекомендуемых ресурсах, с темой запроса (в рамках своей специальности).

	Аметова Валерия Серверовна
	ММФ ТГУ, студентка 3 курса, Математика
	Обработка видеозаписей (обрезание исходного видеоматериала, работа с эффектами). Сверка информации, содержащейся в рекомендуемых ресурсах, с темой запроса (в рамках своей специальности).

	Королёв Данил Анатольевич
	ИПМКН ТГУ, студент 3 курса, Прикладная математика и информатика
	Обработка видеозаписей (монтаж, работа с фильтрами, рендеринг). Сверка информации, содержащейся в рекомендуемых ресурсах, с темой запроса (в рамках своей специальности).

	Урядова Мария Петровна
	ФилФ ТГУ, аспирантка 2 курса, Языкознание и литературоведение
	Вычитка текстов, их корректура и редактура. Сверка информации, содержащейся в рекомендуемых ресурсах, с темой запроса (в рамках своей специальности).



IV. Бюджет проекта 

	Планируемые затраты по проекту:
	200 028

	Оплата труда команды проекта: 
	

	Сотрудники ТГУ
	

	Отпускные сотрудникам ТГУ
	

	Привлеченные исполнители
	

	Страховые взносы
	

	Прочие расходы:
	

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Расходные материалы
	1990

	Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC 64GB Class 10 V30 UHS-I (U3) 170MB/s
	1 990

	Оборудование
	198 038

	Накамерный микрофон Rode VideoMic Pro Rycote
	15 905

	Зеркальный фотоаппарат Nikon D750 Body
	104 650

	Универсальный зум-объектив Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM
	59 442

	Комплект постоянного света FST-006
	16 320

	Штатив Hama Star-63 с сумкой (4163)
	1 721

	Услуги сторонних организаций 
	

	
	

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	



V. Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.
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Лист согласования

	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по СВ
	С.П. Кулижский
	
	

	2
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	3
	Директор ОСУ, руководитель проекта
	Н.А. Сазонтова
	
	

	4
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» 
	М.В. Короткая
	
	

	5
	Менеджер инициативного проекта 
	А.А. Березовская
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