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	Приказ от 22.04.2020 № 358/ОД

	О результатах девятого конкурса проектов 






	


	






ПАСПОРТ ПРОЕКТА


Нау(ч)ка и искусство: создание мобильной экспозиции 
на основе фондов НБ ТГУ и работ современных художников 


















Томск – 2020
 Краткое резюме Проекта

	Наименование Проекта
	Нау(ч)ка и искусство: создание мобильной экспозиции на основе фондов НБ ТГУ и работ современных художников 

	Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта
	Институт искусств и культуры

	Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты»)
	СИ 6

	Бюджет Проекта 
	210 000 (двести десять тысяч) рублей 

	Плановые сроки реализации Проекта
	15.06.2020 – 25.01.2021

	Цель Проекта 
	Повышение привлекательности ТГУ и увеличение интереса общественности через создание экспозиции, посвященной истории современной науки и искусству в формате «книга художника» (book art) 

	Задачи Проекта 
	1. Согласование проекта с художниками и НБ ТГУ, подготовка художественных работ и книжных раритетов к выставке
2. Подготовка экспозиции выставки, медиа-материалов и онлайн-каталога
3. Организация выставки в рамках фестиваля «мУкА. Склады искусства»


Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» изложены в Положении об организации управления проектами в ТГУ.
  
I. Основные этапы и результаты Проекта
	План реализации Проекта и основные результаты

	Мероприятия 
	Дата начала
	Дата завершения
	Основные результаты

	Подготовка художественных работ и книжных раритетов НБ ТГУ к выставке
	15.06.2020
	30.10.2020
	Подготовлены художественные работы, отсканированы книжные раритеты 

	Подготовка списка оборудования, закупка
	01.08.2020
	15.09.2020
	Произведена закупка оборудования

	Утверждение макета и подготовка онлайн-каталога проекта
	20.09.2020
	20.11.2020
	Подготовлен онлайн-каталог

	Подготовка экспозиционного плана выставки для фестиваля «мУкА. Склады искусства»
	01.11.2020
	20.11.2020
	Организована онлайн-презентация плана экспозиции

	Организация размещения материалов о проекте в СМИ и социальных сетях
	10.10.2020
	10.12.2020
	Подготовлены публикации для сайтов ТГУ и сторонних СМИ

	Монтаж и открытие выставки на фестивале «мУкА. Склады искусства»
	01.12.2020
	03.12.2020
	Экспозиция установлена, кураторская экскурсия на открытии выставки проведена.

	Работа выставки
	03.12.2020
	20.01.2021
	Выставка открыта для посещения всеми желающими

	Закрытие выставки и перенос экспозиции в НБ ТГУ
	20.01.2021
	25.01.2021
	Экспозиция на фестивале демонтирована. Установлена в здании Научной библиотеки.


II. [bookmark: h.gjdgxs]Оценка эффективности реализации Проекта
	Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта

	№ п/п
	Наименование КПЭ Проекта
	Ед. изм.
	Целевое значение КПЭ

	1
	Количество размещаемых объектов и проводимых мероприятий на основе созданной экспозиции
	кол-во
в год
	до 40 объектов
до 5 мероприятий

	2
	Популярность экспозиции в социальных сетях 
	просмотры
	более 1000

	3
	Отзывы гостей университета об экспозиции
	шт.
	не менее 30

	4
	Материалы и публикации в СМИ о проекте и экспозиции
	шт.
	не менее 20



III. Состав участников проекта и функционал 
	Сотрудники ТГУ – участники проекта

	
Ф.И.О. 
	 Должность 
	Выполняемая работа  

	Куклина Анастасия Юрьевна
	Ассистент каф. культурологии, аспирант ИИК
	Менеджер проекта. Планирование и реализация основных задач проекта
(оплата труда – 9 942 руб.,
отпускные – 1 578 руб. (56 дней), 
страховые взносы – 3 480 руб.)

	Галкин Дмитрий Владимирович
	и.о. директора ИИК
	Согласование концепции выставки с художниками, координация работ по подготовке и проведению выставки с Научной библиотекой, Управлением информационной политики, филиалом Пушкинского музея в Томске. Согласование размещения и проведения выставки с университетскими службами.

	Привлечённые специалисты

	Ф.И.О. 
	Место работы, должность 
	Выполняемая работа  

	Стрелков Евгений
	Ведущий специалист Отдела поиска и поддержки одарённых детей и студентов Университета Лобачевского (Нижний Новгород)
	Куратор проекта, дизайнер: дизайн экспозиции, дизайн и верстка онлайн-каталога, подготовка медиа-материала к выставке, работа с художниками, монтаж экспозиции, кураторская экскурсия на открытии выставки (оплата труда – 78 678 руб., страховые взносы – 21 322 руб.)



IV. Бюджет проекта 

	Планируемые затраты по проекту:
	210 000

	Оплата труда команды проекта: 
	115 000

	Сотрудники ТГУ
	9 942

	Отпускные сотрудникам ТГУ
	1 578

	Привлеченные исполнители
	78 678

	Страховые взносы
	24 802

	Прочие расходы:
	95 000

	Командировки
	

	суточные
	

	проезд
	

	проживание
	

	ГСМ (для выезда в районы области)
	

	Расходные материалы
	

	
	

	Оборудование
	95 000

	Телевизоры
	60 000

	Витрины
	30 000

	Рамы
	5 000

	Услуги сторонних организаций 
	

	
	

	Источник финансирования
	

	Стратегическая инициатива
	

	Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211
	




V. Отчетность о Проекте
Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.
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Лист согласования

	№ п/п
	Должность
	Ф.И.О.
	Подпись
	Дата

	1
	Проректор по СВ
	С.П. Кулижский
	
	

	2
	Начальник ПФУ
	О.Г. Васильева
	
	

	3
	Директор ОСУ, руководитель проекта
	Н.А. Сазонтова
	
	

	4
	Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» 
	М.В. Короткая
	
	

	5
	Менеджер инициативного проекта 
	А.Ю. Куклина
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